



TERREMOTO EN PERÚ

Un año después

5º Informe de actividad de la Confederación Caritas Española
Madrid, 13 de agosto de 2008

A un año del terremoto que azotó el Sur del Perú, presentamos el quinto informe de actividad de la Confederación Caritas Española, en el cual se hace un balance detallado de la situación de emergencia que finalizó en abril de 2008. Además, se detallan las acciones del Plan de Reconstrucción que ha emprendido la red Caritas en las zonas más afectadas por el desastre.

Contenido:

- ✓ Terremoto en Perú, un año después
- ✓ Acciones realizadas por Caritas en el marco de la emergencia
- ✓ Cobertura de la Ayuda Humanitaria e Inversión General
- ✓ Plan de reconstrucción
- ✓ Actuación de Caritas Española

1. TERREMOTO EN PERÚ, UN AÑO DESPUÉS

1.1 El terremoto

El seísmo que se produjo el día 15 de agosto del 2007 en la costa central del Perú, con una magnitud de 7,9 en la escala de Richter. Tuvo como epicentro el mar a 60 Km. al oeste de Pisco perteneciente a la región Ica - Perú.

El terremoto fue consecuencia del movimiento de las placas tectónicas de Nazca y de América del Sur que se acercan unos 77 mm al año. Según cifras oficiales, en el seísmo perdieron la vida 519 personas, a los que hay que sumar 1,291 heridos, 47,225 viviendas destruidas, 44,927 viviendas inhabitables y 44,810 viviendas afectadas¹. A ello hay que añadir el colapso de numerosos centros educativos, establecimientos de salud, edificios, tramos de carretera y puentes, así como de los servicios básicos de electricidad, agua y teléfono.

¹ Fuentes :Ministerio Publico (personas fallecidas), Comité Regional de Defensa Civil – Ica (COER) en proceso de verificación, Comité Provincial de Defensa Civil (COEP), 05.11.2007

En algunos distritos de la región Ica, el nivel de desnutrición en diversas poblaciones supera el promedio regional (15%) y el promedio nacional (25%); esta situación debe haberse agravado después del terremoto debido al incremento de los problemas de salud y nutrición y de la afectación de las actividades económicas productivas.

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2008-2010, actualizado al mes de agosto del 2007, el costo de la reconstrucción de la infraestructura pública dañada por el sismo ascenderá a 220,68 millones de dólares.

Estas pérdidas, tanto para las familias como para las empresas, incluyendo el Estado, han generado un impacto social y económico perjudicial en todo el país, en particular en el departamento de Ica; región con un desarrollo importante en manufactura y agro exportación.

1.2 Evaluación de daños sociales y materiales

El terremoto afectó a numerosas localidades en las diócesis de Lurín, Cañete y Yauyos, Ica y Huancavelica. La población afectada asciende al 71% de la población total, tal como podemos ver en el siguiente cuadro.

Población de las zonas afectadas

| Region | Provincias | Población total | Población afectada | % |
|--------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|
| Ica | Ica | 297,771 | 216,161 | 73% |
| | Chincha | 181,777 | 192,436 | 106% |
| | Pisco | 116,865 | 110,493 | 95% |
| | | 596,413 | 519,090 | 87% |
| Lima | Cañete | 191,409 | 71,293 | 37% |
| | Yauyos | 25,325 | 21,060 | 83% |
| | | 216,734 | 71,293 | 33% |
| Huancavelica | Castrovirreyña | 20,018 | 17,380 | 87% |
| | Huaytará | 28,129 | 13,465 | 48% |
| | | 48,147 | 17,380 | 36% |
| <i>Total</i> | | 861,294 | 607,763 | 71% |

Fuente: Indeci, al 16.10.07

Si bien las regiones afectadas se caracterizan (con excepción de las provincias de Castrovirreyña y Huaytará de la región Huancavelica) por ser zonas de desarrollo, en las que se presentan importantes experiencias de producción industrial y agrícola de exportación, el terremoto ha mostrado que detrás de esta bonanza se ocultan situaciones de pobreza y desigualdad que son, justamente, las que explican en parte los terribles efectos del terremoto.

La situación actual de las viviendas y los servicios de agua y saneamiento es una de las mayores preocupaciones actuales por sus condiciones sumamente precarias y de alta contaminación ambiental. Según los datos oficiales, de las más de 80.000 familias con viviendas destruidas, 16,159 familias se encuentran acogidas temporalmente en albergues y carpas. El suministro de agua potable se realiza a través de camiones cisterna. Y el saneamiento básico tiene muy baja cobertura.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, la caída de las viviendas y edificios públicos produjo más de 8 millones de metros cúbicos de escombros, cuya remoción se ha venido realizando a través de maquinaria pesada de los gobiernos regionales (Ica y Lima) y locales, con el apoyo de Cáritas y otras organizaciones.

Asimismo, el Indeci ha confirmado que las viviendas afectadas por el terremoto suman 134.249, según se detalla en el siguiente cuadro.

| Region | Provincias | Población total | Viviendas afectadas |
|--------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Ica | Ica | 297,771 | 47,989 |
| | Chincha | 181,777 | 41,203 |
| | Pisco | 116,865 | 21,257 |
| | <i>Sub Total</i> | 596,413 | 110,449 |
| Lima | Cañete | 191,409 | 13,419 |
| | Yauyos | 25,325 | 4,212 |
| | <i>Sub Total</i> | 216,734 | 17,631 |
| Huancavelica | Castrovirreyna | 20,018 | 3,476 |
| | Huaytará | 28,129 | 2,693 |
| | <i>Sub Total</i> | 48,147 | 6,169 |
| TOTAL | | 861,294 | 134,249 |

Fuente: Indeci, al 16.10.07

Los habitantes de las viviendas afectadas pueden ser clasificados en tres tipos:

- a) **Posesionarios:** son familias que accedieron a terrenos y vivienda a través de la adjudicación por parte de hacendados u ocuparon áreas por iniciativa propia. Si bien tienen una propiedad, de hecho ésta no cuenta con reconocimiento legal, lo que les plantea limitaciones para el ejercicio de sus derechos, como, por ejemplo, el de ser beneficiarios de los bonos que da el Estado para la reconstrucción de viviendas.
- b) **Inquilinos:** son familias que habitaban viviendas alquiladas. Al haberse derrumbado las casas no tienen hoy las condiciones económicas para volver a alquilar por haber perdido sus fuentes de ingresos. A pesar de que esta situación es conocida, el Gobierno no ha planteado hasta el momento medidas para apoyarlos.
- c) **Propietarios:** no cuentan con recursos suficientes para reconstruir sus viviendas, especialmente por el alto costo de la construcción en este momento y/o porque han quedado afectadas sus fuentes de ingreso. Asimismo, se sienten inseguros respecto al respeto de los límites de sus terrenos, debido a la falta de información y medidas de los gobiernos locales para apoyar la medición y establecimiento de límites de los terrenos para la construcción de las viviendas o el establecimiento de cercos.

Los principales rasgos de la problemática de la **vivienda** en las zonas afectadas son los siguientes:

- Falta de estudios y/o sobre características geotécnicas, económicas y ambientales, que determinan las políticas de uso de suelos, zonificación y planificación urbana. Situación que genera inseguridad y limita el avance del proceso de reconstrucción.
- Desinformación catastral y registral, y falta de iniciativa en los gobiernos locales para establecer mecanismos y acciones para la delimitación de los terrenos, que sirvan de base para que las familias que quieren reconstruir sus viviendas

- o cercar sus terrenos lo hagan en una situación de seguridad y respeto a los derechos de sus vecinos colindantes.
- Desconocimiento y limitaciones para el acceso a información sobre las modalidades de financiamiento de viviendas que se vienen ofreciendo desde el estado y las empresas privadas.
 - Desorganización de la población, que limita sus posibilidades para concertar con los gobiernos locales, regionales y el nacional, procesos de reubicación urbana, rehabilitación o instalación de servicios públicos y otros aspectos vinculados a la reconstrucción de viviendas.
 - Falta de conocimiento sobre zonas (canteras) en las que es posible dotarse del material necesario para la elaboración de viviendas de quincha y adobe.
 - Limitada oferta local de mano de obra calificada en construcción antisísmica.

La **infraestructura educativa** también ha sido seriamente afectada. El Ministerio de Educación e instituciones no gubernamentales vienen evaluando la magnitud de los daños para iniciar las acciones de reconstrucción. Como una primera medida se han instalado aulas temporales para poder reiniciar las clases.

Instituciones educativas afectadas

| Region | Provincias | Nº locales escolares | Total aulas 2005 | Aulas afectadas |
|--------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Ica (*) | Ica | 634 | 3,731 | 76 |
| | Chincha | 415 | 2,237 | 136 |
| | Pisco | 284 | 1,433 | 81 |
| | | 1,333 | 7,401 | 293 |
| Lima (**) | Cañete | 489 | 2,846 | 456 |
| | Yauyos | 225 | 808 | 73 |
| | | 714 | 3,654 | 529 |
| Huancavelica (***) | Castrovirreyna | 206 | 603 | 19 |
| | Huaytará | 217 | 588 | 20 |
| | | 423 | 1,191 | 39 |
| Total | | 2,470 | 12,246 | 861 |

(*) Fuente: Oficina de Infraestructura Educativa del MED, en base a la evaluación de 104 IE de 7 distritos de Chincha, 7 de Pisco y 8 de Ica. (**) Fuente: Oficina de Infraestructura Educativa del MED, en base a la evaluación de 186 IE de 8 distritos de Yauyos y 17 distritos de Cañete. (***) Fuente: Oficina de Infraestructura Educativa del MED, en base a la evaluación de 20 IE de 3 distritos de Huaytará y 2 distritos de Castrovirreyna.

A pesar de las iniciativas que se vienen implementando desde el Estado y del apoyo de diversas instituciones privadas, continúan sin ser suficientemente atendidos los graves daños sufridos en el sector educación en la región Ica.

A la infraestructura educativa colapsada, se sumó la siguiente situación que, en lo sustancial, no ha variado hasta el momento:

- alumnos y alumnas que sufrieron la interrupción de sus actividades escolares; con mucho esfuerzo las reiniciaron con una currícula de emergencia elaborado por la DREI y en aulas temporales muchos de ellos;
- docentes, directivos y la comunidad educativa en general están afectados en su salud mental, situación laboral y personal por la destrucción de sus viviendas, la muerte de familiares y pérdida de sus medios y puestos de trabajo,
- limitaciones y debilidades estructurales, como la capacitación a los docentes, deficiencias en la gestión educativa, etc.

La infraestructura de los establecimientos de **salud** sufrió daños importantes, lo que dificultó la atención de los heridos por el terremoto en la zona afectada y que los casos más graves sean trasladados a los centros de salud de Lima.

Establecimientos de salud afectados

| Region | Provincias | Locales afectados |
|--------------|----------------|-------------------|
| Ica | Ica | 4 |
| | Chincha | 14 |
| | Pisco | 1 |
| | | 19 |
| Lima | Cañete | 2 |
| | Yauyos | 17 |
| | | 19 |
| Huancavelica | Castrovirreyna | 4 |
| | Huaytará | 5 |
| | | 9 |
| Total | | 47 |

Fuente: Indeci, al 16.10.07

2. ACCIONES REALIZADAS POR CÁRITAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA

Como respuesta al ingente reto humanitario originado por el terremoto del 15 de agosto de 2007, la red Cáritas lanzó una campaña de solidaridad a nivel nacional e internacional, cuya respuesta fue inmediata y permitió que diversas organizaciones hicieron llegar su ayuda a los damnificados.

En la primera fase de la emergencia, a través de la red local de Cáritas Perú se logró atender las necesidades básicas e inmediatas de más de 55,000 familias. En los meses siguientes, el trabajo que se ha venido realizando a favor de esas personas ha estado orientado a mejorar sus condiciones de vida en campos básicos como la vivienda, salud, saneamiento, estado psicosocial y espiritual, así como seguridad alimentaria.

Esta acción de respuesta a la emergencia se ha completado en los últimos meses con el lanzamiento de un vasto programa de reconstrucción de las zonas afectadas, que está ya en fase de ejecución. Considerando la trascendencia del terremoto en la vida de las personas afectadas, en el **Plan de Emergencia en el Sur del Perú** implementado por la red Cáritas se contemplan las siguientes líneas de apoyo:

- Fortalecimiento de capacidades locales
- Apoyo alimentario y nutricional
- Instalación de carpas, albergues y letrinas
- Agua segura
- Atención de salud
- Atención médica y rehabilitación de casos severos
- Consejería psicosocial y espiritual

➤ Apoyo al fortalecimiento de capacidades locales

Se ha realizado una acción articulada con organizaciones locales y regionales. De esta manera, se viene colaborando con los Comités de Defensa Civil para proceder a la

evaluación de daños y análisis de necesidades, con objeto de facilitar la llegada de la ayuda humanitaria a sus destinatarios.

Asimismo, se han establecido convenios de colaboración con diversas instituciones y organizaciones para la atención a las personas damnificadas, tanto en los primeros momentos de la emergencia como en el actual proceso de reconstrucción. Entre estas organizaciones figuran la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza - MCLCP, el Consorcio Educativo de Ica, las Comisiones especiales de Vivienda y Educación, los Gobiernos Regionales de Ica y Huancavelica, así como diversas ONG.

Dentro de la estrategia de respuesta a la emergencia de la red Cáritas, ha merecido una atención especial el fortalecimiento de las capacidades logísticas y operativas de de la red diocesana de Cáritas y de las instituciones locales de la Iglesia peruana, con el fin de garantizar la capacidad operativa y logística requerida para atender la envergadura de la catástrofe.

➤ 1,480 toneladas de alimentos distribuidas

Gracias a las donaciones recibidas, se ha logrado distribuir hasta la fecha 1,480 toneladas de alimentos, valoradas en unos US\$ 1.646,004 aproximadamente.

Cuadro de distribución de la ayuda alimentaria

| Provincias | Kg. | US\$ |
|-----------------|------------------|------------------|
| Cañete / Yauyos | 175,128 | 216,976 |
| Chincha | 329,802 | 377,693 |
| Ica | 478,357 | 443,811 |
| Pisco | 480,733 | 591,318 |
| Huancavelica | 13,207 | 12,893 |
| Turín | 2,832 | 3,313 |
| TOTAL | 1,480,058 | 1,646,004 |

Los agentes pastorales de 40 parroquias organizaron ollas comunes (comedores populares) para atender las necesidades de alimentos de los damnificados. A través de estas organizaciones, se repartieron también 36,597 kits de cocina y menaje, por un valor global de US\$ 123,445.

En la Diócesis de Ica, se atendieron 117 ollas comunes y en la Prelatura de Cañete otras 45, en los que se sirvieron 518,400 raciones de alimentos. Asimismo, A través de estos comedores se distribuyeron raciones mensuales familiares de 29,7 kgs integrados por azúcar, aceite, conservas de pescado, menestras, arroz, harina y cereales.

Cuadro de organización de comedores

| PROVINCIA | Comedores | | Implementos de comedores (kit de cocina y menaje) | |
|--------------|------------|--------------------|---|----------------|
| | Nº | Raciones atendidas | Kg. | US\$ |
| Cañete | 45 | 144,000 | 2,058 | 2,408 |
| Chincha | 20 | 64,000 | 15,512 | 53,048 |
| Ica | 50 | 160,000 | 11,773 | 29,125 |
| Pisco | 30 | 150,400 | 7,614 | 38,864 |
| TOTAL | 145 | 518,400 | 36,957 | 123,445 |

➤ **Instalación de 700 letrinas y distribución de 1,140 bidones purificadores de agua**

A raíz del terremoto, las canalizaciones de agua y alcantarillado sufrieron grandes daños, razón por la cual se decidió dar prioridad a la instalación de letrinas. En este contexto, se instalaron **50 letrinas** en Cañete y actualmente se vienen instalando **650 más** en zonas rurales.

En cuanto al abastecimiento de agua, se entregaron **1,140 bidones con filtros purificadores de agua** y se distribuyeron **más de 5,000 litros de agua** y bebidas para consumo. El proceso de distribución ha ido acompañado de un programa de información y capacitación sobre el manejo de agua segura y normas higiénicas en las provincias de Cañete e Ica.

Distribución de bidones de agua con filtros y provisión de agua segura

| Provincias | Agua y bebidas para consumo | | Bladder de 10m3 | Cilindros para agua | Bidones con filtro para agua | |
|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| | Litros | US\$ | | | Nº | US\$ |
| Cañete/Yauyos | 53,775 | 137,210 | | 500 | | 4,747 |
| Chincha | 244,137 | 551,120 | 1 | | 257 | 7,646 |
| Ica | 98,553 | 229,629 | | | 425 | 12,644 |
| Pisco | 87,059 | 202,847 | 1 | | 368 | 10,948 |
| Huancavelica | 5,674 | 13,220 | | | 90 | 2,678 |
| Lurín | 12,881 | 30,013 | | | | |
| TOTAL | 502,079 | 1,164,040 | 2 | 500 | 1,140 | 38,663 |

También se ha adquirido y entregado 12,200 kits de higiene familiar.

Kits de higiene y materiales de aseo personal y limpieza distribuidos

| PROVINCIA | KITS DE HIGIENE | | ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA | |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | Nº | US\$ | Kg | US\$ |
| Cañete / Yauyos | 1,950 | 36,692 | 4,814 | 33,183 |
| Chincha | 1,257 | 18,391 | 13,604 | 51,107 |
| Ica | 5,625 | 75,063 | 6,328 | 20,531 |
| Pisco | 3,368 | 45,866 | 6,220 | 17,331 |
| Huancavelica | | | 4,794 | 1,144 |
| TOTAL | 12,200 | 176,012 | 35,760 | 123,296 |

➤ **1,030 tiendas de campaña y 1,690 albergues instalados**

Otra de las principales necesidades en emergencias de esta magnitud es la urgencia de proporcionar abrigo temporal a los damnificados. Para ello, en un primer momento, en las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Cañete, Yauyos y Castrovirreyna se instalaron 1.030 tiendas de campaña.

Además, en las provincias de Cañete y Yauyos, se han instalado 1.690 módulos de **madera y plástico reforzado: albergues rústicos** con estructura de eucalipto y esteras en las provincias de Ica, Chincha y Pisco; y albergues de **adobe** en las provincias de Castrovirreyna.

Estos refugios temporales se construyeron bajo la dirección de maestros de obras y la participación de los beneficiarios. Mientras, en la construcción de los módulos de plástico reforzado, el Cuerpo General de Bomberos del Perú realizó las tareas de supervisión técnica de las obras.

Número de tiendas de campaña, albergues y herramientas distribuidos

| Provincias | Carpas | Albergue temporal | kit de herramientas |
|----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Chincha | 210 | 137 | 66 |
| Ica | 360 | 325 | 162 |
| Pisco | 406 | 188 | 97 |
| Cañete/ Yauyos | 25 | 950 | 150 |
| Castrovirreyna | 29 | 90* | 30 |
| TOTAL | 1,030 | 1,690 | 505 |

*Construcción de primera etapa de vivienda definitiva en adobe.

Se entregaron **505 kits de herramientas** para apoyar la retirada de escombros y limpieza de los terrenos donde se construyeron los albergues temporales.

Según la estimación del Gobierno, el sismo generó un total de **8 millones de metros cúbicos de escombros**, de los cuales se habían retirado hasta la fecha **un volumen estimado del 40%**. Estas acciones se han realizado en coordinación con los gobiernos locales, líderes comunales y parroquias. Hasta fines del mes de diciembre del 2007 se contribuyó con la eliminación de **31.320 m3 de escombros**.

➤ **2,000 personas atendidas en 19 campañas de salud**

En coordinación con el sector salud, se realizaron 19 campañas de salud en los centros de salud parroquiales con una inversión de US\$ 53,090.

Campañas de salud realizadas

| PROVINCIA | CAMPAÑAS DE SALUD REALIZADAS | INVERSIÓN US\$ |
|--------------|------------------------------|----------------|
| Cañete | 1 | 4,878 |
| Chincha | 1 | 6,311 |
| Ica | 11 | 19,415 |
| Pisco | 6 | 22,486* |
| TOTAL | 19 | 53,090 |

*Incluye medicinas para la atención de hospital de campaña de médicos cubanos y compra de insumos para desratización

Cabe indicar que todas las acciones en salud han cumplido con los protocolos de atención previstos por la Organización Panamericana de la Salud - OPS y las normas locales del sector.

En las provincias de Cañete, Chincha, Ica y Pisco se atendió gratuitamente a un promedio de 2.000 hombres y mujeres, de todas las edades.

Se ha apoyado con medicamentos variados, el funcionamiento de 17 dispensarios parroquiales: 6 en Chincha, 3 en Pisco y 8 en Ica.

En total se distribuyeron 1.157 kits de medicamentos, por un valor de US\$ 52.837 y 9.258 kilos de medicamentos varios, por un monto de US\$ 142.261. Se ha firmado un convenio con el Departamento Episcopal de Pastoral de la Salud – Depasa, para atender a personas que requieran de un tratamiento especializado de salud.

En este marco se viene canalizando la atención de pacientes para su adecuada atención en instituciones de salud locales y de Lima.

Kits de medicina distribuidos

| PROVINCIA | KITS DE MEDICINA | | TÓPICO, MEDICINAS VARIAS | |
|--------------|------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| | Kg. | US\$ | Kg. | US\$ |
| Cañete | 280 | 4,882 | 4,321 | 68,264 |
| Chincha | 115 | 6,295 | 2,267 | 35,819 |
| Ica | 196 | 19,415 | 1,600 | 25,272 |
| Pisco | 566 | 22,245 | 1,070 | 16,906 |
| TOTAL | 1,157 | 52,837 | 9,258 | 146,261 |

Asimismo se distribuyeron **mantas y ropa de abrigo** a los damnificados.

Ropa y mantas distribuidas

| PROVINCIA | ROPA / ZAPATOS | | MANTAS | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | Kg. | US\$ | Kg. | US\$ |
| Cañete | 97,711 | 62,630 | 10,320 | 28,070 |
| Chincha | 202,442 | 115,236 | 11,672 | 31,639 |
| Ica | 75,355 | 25,132 | 15,332 | 41,704 |
| Pisco | 15,777 | 50,589 | 8,687 | 23,628 |
| Huancavelica | 71,054 | 24,653 | 4,138 | 11,254 |
| Lurín | 5,160 | 1,806 | 155 | 422 |
| TOTAL | 467,499 | 280,046 | 50,303 | 136,716 |

➤ Acompañamiento psicosocial y espiritual

La experiencia traumática que se genera tras un desastre natural de gran magnitud se ve aumentada por las precarias condiciones en las que deben vivir las víctimas al ser trasladadas a albergues u otras viviendas y por la falta de trabajo. A este cuadro se suma, además, la ausencia de un mínimo sosiego y tranquilidad para procesar sus sentimientos de duelo ante la pérdida tanto de familiares y amigos como de sus pertenencias.

Por este motivo, en este tipo de emergencias es prioritario articular un programa de acompañamiento psicosocial y espiritual para los damnificados. En razón a ello se suscribió un convenio con la Fundación Richmond Fellowship Perú, para brindar apoyo a adultos y niños en las provincias de Ica y Pisco hasta el mes de julio. Hasta la fecha se encuentran en funcionamiento dos proyectos, ubicados en la Parroquia de San Clemente, en Pisco, y en la Parroquia de San Juan, en Ica. Próximamente se añadirán tres proyectos más.

El programa contempla el trabajo en grupos, así como la atención individual en los casos de personas que así se requieran.

3. COBERTURA DE LA AYUDA HUMANITARIA E INVERSIÓN GENERAL

➤ Alcance de las familias atendidas

Según los registros de distribución de ayuda humanitaria de las parroquias y equipos técnicos de Cáritas, en toda el área afectada se ha podido atender por lo menos una vez con algún tipo de ayuda, a más de 55,000 familias en las 4 diócesis de Ica, Cañete-Yauyos y Huancavelica.

Familias atendidas durante la emergencia

| Región – Diócesis | Provincias afectadas | Nº familias atendidas (a) |
|---|----------------------|---------------------------|
| Diócesis de Ica Región Ica | Chincha | 16,440 |
| | Pisco | 6,727 |
| | Ica | 28,500 |
| Diócesis de Cañete y Yauyos Región Lima | Cañete y Yauyos | 1,000 |
| Diócesis de Huancavelica Región Huancavelica | Castrovirreyna | 561 |
| | Huaytará | 1784 |
| Diócesis de Lurin | Lurin | 270 |
| TOTAL | | 55,282 |

(a) Fuente: reporte parroquias, equipos locales Cáritas.

➤ Inversión general en las acciones de emergencia

Al 31 de diciembre, el importe de la ayuda humanitaria canalizada por Cáritas del Perú ascendía a US\$ 5,429.784.

La magnitud de la tragedia en el sur del país movilizó una gran corriente de solidaridad con los damnificados a través de la red Cáritas, que permitió asegurar que la ayuda humanitaria a los damnificados haya llegado a toda el área afectada.

| | CONCEPTOS | GASTO US\$ |
|--------------|--|------------------|
| 1 | ALIMENTOS | 2,934,771 |
| | <i>Alimentos, agua, bebidas, menajes</i> | |
| 2 | VIVIENDA Y ALBERGUE | 831,737 |
| | <i>Carpas, albergues rústicos, herramientas, implementos</i> | |
| 3 | SANEAMIENTO | 343,882 |
| | <i>Bidones con filtro, kits de higiene</i> | |
| 4 | ROPA Y ABRIGO | 822,605 |
| | <i>Ropa, frazadas, artículos de dormitorio</i> | |
| 5 | SALUD | 240,198 |
| | <i>Medicinas y equipos</i> | |
| 6 | EDUCACIÓN | 175,556 |
| | <i>Paquetes escolares, mobiliario, juguetes</i> | |
| 7 | SOPORTE DE OPERACIONES | 81,035 |
| | <i>Equipos e implementos de trabajo</i> | |
| TOTAL | | 5,429,784 |

4. PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

Teniendo en cuenta la dinámica y necesidades derivadas del proceso de atención a la emergencia, Cáritas del Perú inició en el mes de diciembre de 2007, en colaboración con el conjunto de la red internacional de Cáritas, actividades vinculadas a la fase de reconstrucción; acciones que dieron inicio al diseño de un programa de atención integral orientado a atender la reconstrucción de la zona afectada.

El objetivo de ese programa es el de asegurar el bienestar y la dignidad de las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad que resultaron afectadas por el terremoto del 15 de agosto, contribuyendo con el proceso de reconstrucción y mejora de las condiciones de vida de las familias.

➤ Resultados esperados y principales líneas de actividad

R1. Reconstrucción educativa

Reconstrucción y mejoramiento de la capacidad educativa y de gestión de un grupo seleccionado de instituciones educativas de la región Ica.

La presente propuesta, contribuirá a la reconstrucción educativa, en una perspectiva de mediano plazo, apoyando en la reconstrucción física de las instalaciones y en el fortalecimiento de capacidades en los actores e instituciones educativas (IE) para la atención de las necesidades educativas generadas y puestas en evidencia por el terremoto.

Las líneas de actividad para este resultado son las siguientes:

- Reconstrucción de infraestructuras educativas, sismorresistentes, con materiales nobles.
- Equipamiento de instituciones educativas con mobiliario y recursos adecuados para el normal desarrollo de las labores escolares.
- Fortalecimiento de capacidades de docentes y directivos en: gestión educativa; manejo de situaciones de *stress* post-trauma; y mejora de la calidad educativa en las áreas social, comunicación integral y lógico matemática.

Como resultado de la coordinación con la Dirección Regional de Educación de Ica – DREI y de la visita a los centros educativos afectados en las provincias de Pisco, Ica y Chincha, se han seleccionado 14 IE como beneficiarias de las obras de reconstrucción que liderará Cáritas del Perú:

IE beneficiarias de las obras de reconstrucción

| Nº | Provincia | Distrito | Institución Educativa | Nivel* | Nº Docentes | Nº Alumnos |
|----|-----------|-------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 1 | ICA | Ica | I.E Nº 22299 Carlos Cueto Fernandini | P | 30 | 978 |
| 2 | | | Nº 22741 Tierra Prometida | P | 3 | 50 |
| 3 | | | CEI Nº 89 Tierra Prometida | I | 1 | 40 |
| 4 | | | IE 22487 San Martín de Porres | P y S | 45 | 800 |
| 5 | | Salas | IE Nº 22661 Juan Donaire Vizarreta | P y S | 19 | 384 |
| 6 | | San José de los Molinos | Catalina Buendía Pecho | S | 26 | 396 |
| 7 | | San Juan Bautista | Nº 22342 | P | 5 | 70 |
| 8 | | Pachacutec | Nuestra Señora del Rosario | S | 35 | 547 |
| 9 | PISCO | Tupac Amaru Inca | 22453 Francisco Bolognesi C | P | 10 | 215 |

| | | | | | | |
|----|---------|---------------|-------------------------------|----------|------------|--------------|
| 10 | | Independencia | 22444 Los Libertadores | P y S | 7 | 258 |
| 11 | CHINCHA | Chincha Alta | Cruz Blanca N° 22234 | P | 12 | 197 |
| 12 | | Grocio Prado | N° 22281 | I- J - P | 7 | 48 |
| 13 | | El Carmen | IEI N° 412 Hoja Redonda | I | 3 | 75 |
| 14 | | Pueblo Nuevo | Santa Teresita del Niño Jesús | I | 15 | 50 |
| | | | | | 221 | 4,108 |

(*) I: Inicial; J: Jardín; P: Primaria; S: Secundaria.

Asimismo, se ha contemplado la elaboración de 5 expedientes técnicos de reconstrucción física de otras IE, con el fin de apoyar la labor de la DREI. En estos casos Cáritas del Perú no ha contemplado la ejecución de las obras de reconstrucción.

IE beneficiarias de elaboración de expedientes técnicos

| Nº | Provincia | Distrito | Institución Educativa | Nivel* |
|----|-----------|-------------------------|---|--------|
| 1 | ICA | San José de los Molinos | IE N° 22375 Santa Rosa de los Molinos | P-S |
| 2 | | San Juan Bautista | IE N° 30 | I |
| 3 | PISCO | Tupac Amaru Inca | 22453 Francisco Bolognesi C | P |
| 4 | CHINCHA | Grocio Prado | IE La limosnera de Dios (Niño de Jesús) | P |
| 5 | | El Carmen | IE Juan Velasco Alvarado | I- P |

(*) I: Inicial; J: Jardín; P: Primaria; S: Secundaria.

R2. Reconstrucción de viviendas unifamiliares

Teniendo en cuenta esta realidad compleja y habiendo transcurrido un año de la emergencia, nos encontramos ante un panorama marcado por un escaso avance del proceso de reconstrucción de las viviendas y alta demanda de vivienda.

Las líneas de actividad para este resultado son las siguientes:

- Apoyo a la construcción de módulos básicos de viviendas sismorresistentes
- Capacitación e información en modelos y técnicas para la construcción de viviendas antisísmicas de bajo costo.
- Asesoría e información legal y de oportunidades de apoyo financiero.
- Fortalecimiento de organizaciones de base para su interlocución e incidencia en los Gobiernos locales y regionales.

Se construirán módulos de viviendas --de quincha, adobe o ladrillo, de acuerdo a las particularidades culturales de cada zona de intervención y la capacidad de aporte de las familias beneficiarias--, que cumplirán con estándares de construcción sismorresistente. La población beneficiaria participará en la construcción.

Se implementará un Centro de Asesoría e Información para orientar a la población en temas clave de la problemática de la vivienda en las zonas afectadas por el terremoto: formalización de derechos de propiedad, oportunidades de apoyo financiero, y modelos y técnicas de construcción antisísmicas

R3. Mejora de la actividades económico-productivas

Con este objetivo se proyecta que las familias damnificadas cuenten con recursos y capacidades necesarias para mejorar su actividad productiva y su inserción en el mercado.

Como primera fase se elaborará un diagnóstico y un plan de promoción del desarrollo de actividades económico-productivas en las zonas afectas por el terremoto.

En la segunda fase se desarrollarán e implementarán propuestas técnicas de intervención en torno a las líneas de actividad identificadas, y se realizarán los estudios de línea de base, para respaldar y ampliar los indicadores, con una metodología y en un nivel que pueda servir para establecer el sistema de monitoreo y evaluación del plan.

Las líneas de actividad para este resultado son las siguientes:

- Promoción de microempresas de bienes y servicios
- Reconstrucción agropecuaria para mejorar producción e ingresos

R4. Salud y nutrición

Desde el mes de diciembre del 2007, Caritas Perú ha venido promoviendo y apoyando el funcionamiento de **Centros de Promoción Infantil**, brindando alimentos y capacitación como una estrategia para generar condiciones adecuadas para el crecimiento y desarrollo de niños menores de 5 años, y prevenir el riesgo de desnutrición.

Como parte del Programa de Reconstrucción, se buscará dar continuidad a esta experiencia, aprovechando las capacidades desarrolladas por estas organizaciones en actividades de atención, promoción de la salud y nutrición del niño.

Las líneas de actividad para este resultado son las siguientes:

- Vigilancia nutricional
- Promoción de producción familiar para autoconsumo
- Promoción de espacios saludables: vivienda, municipio, comunidad, escuelas
- Acceso a servicios de salud: incidencia a nivel de sector salud
- Mejoramiento de infraestructura de salud

R5. Agua, saneamiento y medio ambiente

Para contribuir con el mejoramiento del acceso a agua segura se promoverá que los sistemas de agua potable sean construidos en coordinación con los Gobiernos locales y con la participación de la población beneficiaria. Para consolidar la gestión comunitaria de los sistemas de agua se fortalecerá su Junta de Administración de Agua y Saneamiento – JAAS.

Las líneas de actividad para este resultado son las siguientes:

- Instalación de sistema de agua potable
- Fortalecimiento de las capacidades y competencias de las JAAS
- Promoción de prácticas para una cultura sanitaria de la población
- Fortalecimiento de las capacidades de la municipalidad del distrito

R6. Reconstrucción de infraestructuras eclesiales

De acuerdo a las prioridades que establezca la Diócesis de Ica, se dotará de material para rehabilitación de espacios de trabajo y encuentro comunitario y pastoral para las parroquias que fueron afectadas por el terremoto. Ello contempla la inversión en materiales de construcción por un importe estimado de US \$ 3,000 por parroquia.

Las líneas de actividad para este resultado son las siguientes:

- Construcción y equipamiento de salones de uso múltiple
- Ayuda para la construcción de templos parroquiales en apoyo a los esfuerzos de la población.
- Instalación y equipamiento de estructuras rústicas para la estimulación y recreación en 2 parroquias en cada provincia afectada

R7. Fortalecimiento de la organización y capacidades locales

En coordinación con instituciones especializadas como el Instituto Nacional de Defensa Civil – Indeci, se realizarán cuatro talleres de capacitación sobre prevención y gestión de desastres para líderes locales, municipalidades y organizaciones sociales.

Se apoyará y promoverá la formulación de planes de desarrollo local, centrados en la gestión de riesgos, además del fortalecimiento de las tres Cáritas Diocesanas del ámbito del Programa: Cañete / Yauyos, Huancavelica e Ica.

Las líneas de actividad para este resultado son las siguientes:

- Capacitación en prevención, mitigación, alerta temprana y planes de respuesta a desastres
- Elaboración de planes locales con enfoque de gestión de riesgos (mapa de riesgos, zonificación y catastro).
- Acompañamiento del presupuesto participativo, incidencia en los gobiernos locales, regionales y en el nivel nacional
- Fortalecimiento de las Cáritas Diocesanas

➤ AMBITO DE INTERVENCIÓN

A diferencia de la fase de emergencia, en donde la ayuda se hizo llegar de manera masiva, durante la fase de reconstrucción la intervención se centra en estos ámbitos:

| REGIÓN | PROVINCIA | DISTRITO |
|---------------|------------------|-------------------|
| ICA | Chincha | El Carmen |
| | | Grocio Prado |
| | Ica | Ica |
| | | Pueblo Nuevo |
| | | San Juan Bautista |
| | Pisco | Humay |
| | | San Clemente |
| LIMA | Cañete | Imperial |
| | | San Luis |
| | | San Vicente |
| | Yauyos | Azángaro |
| | | Chocos |
| | | Huangascar |
| | | Madean |
| | | Viñac |
| | HUANCAVELICA | Castrovirreyna |
| Huamatambo | | |
| San Juan | | |
| Tantará | | |

5. ACTUACIÓN DE CÁRITAS ESPAÑOLA

Desde el primer momento, Caritas Española ha estado en comunicación directa con Caritas Perú, para ofrecerle todo su apoyo y respaldo en las labores de atención a los damnificados, y coordinar la respuesta a las numerosas demandas informativas planteadas al hilo de la emergencia por los diferentes medios de comunicación. También se ha participado en reuniones de coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), así como con organismos públicos y otras organizaciones humanitarias.

Cáritas Española respondió en los días inmediatamente posteriores al seísmo con un primer envío de 100.000 euros a Cáritas Perú para apoyar las operaciones de auxilio a los damnificados, además de reafirmar su compromiso de colaboración con ella dentro de la trayectoria de trabajo conjunto que desde hace tiempo mantienen ambas Cáritas nacionales.

Visita a Perú

En julio de este año el director de los Servicios Generales, José Luis Pérez Larios, visitó Perú y la zona de intervención de la emergencia para conocer en el terreno la evolución de los proyectos que se están llevando a cabo con el apoyo de diversas organizaciones españolas.

De esta manera, se pudo evidenciar el avance de las obras de reconstrucción educativa que se están realizando en las ciudades de Chincha, Pisco e Ica, y los efectos de la ayuda humanitaria canalizada a través de Cáritas del Perú a la población afectada por el terremoto del 15 de agosto.

En esta visita, el director de los Servicios Generales pudo evidenciar el trabajo desarrollado por su contraparte con el aporte Cáritas Española por un importe de **394.465 euros** para la atención de la emergencia y otra partida de **2.436,244 euros** para proyectos de reconstrucción educativa, además de comprometer **600.000 euros** para la construcción de viviendas sismorresistentes en las áreas de Ica, Pisco, Chincha y Cañete.

A su vez, desde Cáritas Española se reafirmó el compromiso de cooperación fraterna de seguir fortaleciendo el trabajo de Cáritas del Perú en el plan de reconstrucción que ha puesto en marcha con las siguientes líneas de intervención:

- **Reconstrucción educativa:** Reconstrucción y mejoramiento de la capacidad educativa y de gestión de un grupo seleccionado de instituciones educativas de la región Ica.
- **Reconstrucción de viviendas unifamiliares:** Las familias damnificadas disponen de la posibilidad y capacidades para acceder a viviendas saludables y seguras.
- **Mejora de la actividades económico-productivas:** Las familias damnificadas cuentan con recursos y capacidades necesarias para mejorar su actividad productiva y su inserción en el mercado
- **Salud y Nutrición:** Mejora de las medidas de prevención y cuidado de la nutrición y salud de niños menores de tres años, y madres de sectores más necesitados.

- **Agua, saneamiento y medio ambiente:** Mejora del acceso a agua segura.
- **Reconstrucción de infraestructura eclesial:** Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de Iglesia para la realización de su labor pastoral.
- **Fortalecimiento de la organización y capacidades locales:** Organizaciones comunitarias y actores clave fortalecen sus capacidades para el desempeño de sus roles en el proceso de reconstrucción y desarrollo local.

Está previsto que todas estas acciones estén culminadas a fines de 2009. Junto a las numerosas aportaciones privadas, Cáritas Española contará con el apoyo de diversas Administraciones públicas para la puesta en marcha de estas acciones.

Apoyo en cifras

Con el apoyo de Cáritas Española se pusieron en marcha **14 proyectos de atención a la emergencia** --apoyo alimentario, atención sanitaria y acceso al agua potable-- por valor de **394.465 euros**, de los cuales se beneficiaron más de **103.000 personas**.

En el marco de esta acción humanitaria apoyada por Cáritas Española se distribuyeron más de 522 toneladas de alimentos y 1.410 filtros de agua, y se financiaron 14 campañas de salud y de suministro de medicamentos para atender a un total de 28.000 personas.

Asimismo, se están construyendo 14 grandes colegios en la región de Ica que beneficiarán directamente a más de 5.885 alumnos, la mayoría de los cuales viven en zonas de difícil acceso. Todas estas escuelas estarán dotadas con mobiliario escolar y ordenadores, y además se fortalecerá las capacidades de los maestros a través de un programa de capacitación. La inversión de Cáritas Española en este apartado de reconstrucción educativa es de **2.436.244 euros**.

Campaña “Cáritas con Perú”

En los días inmediatamente posteriores al terremoto del 15 de agosto de 2007, Cáritas Española puso en marcha la campaña “Cáritas con Perú” para canalizar hacia los damnificados la colaboración solidaria de la sociedad española. La difusión de esta campaña y de la evolución de la respuesta de la red Cáritas a esta nueva emergencia se ha venido realizando a través de una intensa acción informativa sobre las distintas fases de la emergencia.